ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred										
							juli	0 F		octubre	F (enero		abril	
1	1. Estúdio preliminar y diagnóstico	15 días	mié 10/07/19	mié 31/07/19		Р	M	<u> </u>	Р	M	F	Р	M	F	P
2	1.1 Estúdio de Factibilidad	14 días	mié 10/07/19					<u> </u>							
3	1.2 Aprobación e Inicio del Proyecto	2 días		mié 31/07/19	2			Ť							
	2. Determinación y Validación de Requerimientos	30 días	jue 01/08/19												
5	2.1 Determinación de Requerimientos	20 días	jue 01/08/19	mié 28/08/19	1										
6	2.2 Validación de Requerimientos	10 días	jue 29/08/19	mié 11/09/19	5										
7	3. Análisis del Sistema	40 días	jue 12/09/19	mié 06/11/19	4										
8	3.1 Especificación de Requisitos Necesários	20 días	jue 12/09/19	mié 09/10/19	4										
9	3.2 Análisis de los Procesos	20 días	jue 10/10/19	mié 06/11/19	8				Ţ						
10	3.2.1 Análisis del proceso de consultas	10 días	jue 10/10/19	mié 23/10/19	8										
11	3.2.2 Análisis de la Gestión de Datos	10 días	jue 24/10/19	mié 06/11/19	10					ک					
12	4. Diseño del Sistema	20 días	jue 07/11/19	mié 04/12/19	7						-				
13	4.1 Diseño de la Interfaz de Usuario	15 días	jue 07/11/19	mié 27/11/19	7						- -				
14	4.2 Establecimiento de la Arquitectura del Software	5 días	jue 28/11/19	mié 04/12/19	13										
15	5. Implementación	110 días	jue 05/12/19	mié 06/05/20	12										
16	5.1 Codificación del Software	60 días	jue 05/12/19	mié 26/02/20	12										
17	5.1.1 Codificación del Backend	25 días	jue 05/12/19	mié 08/01/20	12							I			
18	5.1.2 Codificación del Frontend	35 días	jue 09/01/20	mié 26/02/20	17										
19	5.2 Implementación de los Módulos de Interconexión	20 días	jue 27/02/20	mié 25/03/20	16										
20	5.3 Pruebas Unitarias	20 días	jue 26/03/20	mié 22/04/20	19										
21	5.4 Pruebas de Integración	10 días	jue 23/04/20	mié 06/05/20	20										
22	6. Desplegado del Software en Producción	5 días	jue 07/05/20	mié 13/05/20	15										
23	7. Pruebas Finales en Producción	10 días	jue 14/05/20	mié 27/05/20	22										
24	8. Elaboración de la documentación	20 días	jue 28/05/20	mié 24/06/20	23										•
24	8.1 Elaboración del Manual Técnico	10 días	jue 28/05/20	mié 10/06/20	23										
24 25	0.1 Liaboración del Mandal Techico			mié 24/06/20											