Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	-													
							nestre			<u> </u>	<u>. </u>				, 2020			Τ.	Ser
	1. Estúdio preliminar y diagnóstico	15 días	mié 10/07/19	mié 31/07/19		J J	A	S		0 1	N	D	E	F	M	A	M	J	J
2	1.1 Estúdio de Factibilidad	14 días	mié 10/07/19	lun 29/07/19															
3	1.2 Aprobación e Inicio del Proyecto	2 días	mar 30/07/19	mié 31/07/19	2		1												
	2. Determinación y Validación de Requerimientos	30 días	jue 01/08/19	mié 11/09/19	1														
5	2.1 Determinación de Requerimientos	20 días	jue 01/08/19	mié 28/08/19	1														
6	2.2 Validación de Requerimientos	10 días	jue 29/08/19	mié 11/09/19	5														
7	3. Análisis del Sistema	40 días	jue 12/09/19	mié 06/11/19	4				*										
8	3.1 Especificación de Requisitos Necesários	20 días	jue 12/09/19	mié 09/10/19	4														
9	3.2 Análisis de los Procesos	20 días	jue 10/10/19	mié 06/11/19	8														
10	3.2.1 Análisis del proceso de consultas	10 días	jue 10/10/19	mié 23/10/19	8														
11	3.2.2 Análisis de la Gestión de Datos	10 días	jue 24/10/19	mié 06/11/19	10														
12	4. Diseño del Sistema	20 días	jue 07/11/19	mié 04/12/19	7														
13	4.1 Diseño de la Interfaz de Usuario	15 días	jue 07/11/19	mié 27/11/19	7														
14	4.2 Establecimiento de la Arquitectura del Software	5 días	jue 28/11/19	mié 04/12/19	13						ř								
15	5. Implementación	110 días	jue 05/12/19	mié 06/05/20	12							_							
16	5.1 Codificación del Software	60 días	jue 05/12/19	mié 26/02/20	12							<i></i>							
17	5.1.1 Codificación del Backend	25 días	jue 05/12/19	mié 08/01/20	12						2								
18	5.1.2 Codificación del Frontend	35 días	jue 09/01/20	mié 26/02/20	17														
19	5.2 Implementación de los Módulos de Interconexión	20 días	jue 27/02/20	mié 25/03/20	16														
20	5.3 Pruebas Unitarias	20 días	jue 26/03/20	mié 22/04/20	19														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred																
							Sem	estre	2, 20	019					Seme	stre 1	., 202	0			Seme
						J	J	Α	. :	S	0	N	1	D	Е	F	М	Α	М	J	J
21	5.4 Pruebas de Integración	10 días	jue 23/04/20	mié 06/05/20	20																
	6. Desplegado del Software en Producción	5 días	jue 07/05/20	mié 13/05/20	15																
	7. Pruebas Finales en Producción	10 días	jue 14/05/20	mié 27/05/20	22																
24	8. Elaboración de la documentación	20 días	jue 28/05/20	mié 24/06/20	23																
25	8.1 Elaboración del Manual Técnico	10 días	jue 28/05/20	mié 10/06/20	23																
26	8.2 Elaboración del Manual de Usuario	10 días	jue 11/06/20	mié 24/06/20	25															Ž	